

**OP LZZ / GG EDUCA:  
CZ.1.04/1.1.04/39.0027**

**Harmonogram realizace**

Rok	Číslo aktivity	Název aktivity	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2010	02	Školení systému BECKHOFF										X	X	
2010	03	Vytvoření týmu interních lektorů a realizace interních školení											X	X
2010	04	Systém Edgecam - školení údržby						X						
2010	05	Systém Inventor - školení údržby						X			X			
2010	06	Koordinace a řízení projektu					X	X	X	X	X	X	X	X
2011	01	Obráběcí centrum MULTIFAST - školení technické podpory a údržby	X	X										
2011	03	Vytvoření týmu interních lektorů a realizace interních školení	X	X	X									
2011	06	Koordinace a řízení projektu	X											